Calendrier prévisionnel de la campagne 2025-2029

2024

Evaluation CPOM 2019-2023

AVRIL - MAI

2025

1. **Signature du socle du CPOM et annexes**

2. **Phase d'élaboration de propositions et de négociations des annexes CPOM**

3. **Finalisation et signature définitive des CPOM**

1 3 EME TRIMESTRE 2024

- Envoi du socle du CPOM, annexes financières (vierge) et USLD aux établissements pour signature (sous e-cars)
- Limite signature socle et des annexes : financières et USLD par l'ARS, les établissements et les conseils départementaux.

2 4 EME TRIMESTRE 2024

- Envoi aux établissements des annexes : **OS et CT, PDS et RC***
  - Webinaires auprès des établissements

->Echanges avec les établissements sur les annexes

3 1ER TRIMESTRE 2025

- Envoi aux établissements pour signature des annexes
- Signature du CPOM finalisé par l'établissement et l'ARS

OS : **O**rientation **S**tratégique
CT : Coopération **T**erritoriale
PDS : Permanence **D**es **S**oins
RC : Reconnaissance **C**ontractuelle