

# Calendrier et étapes clés de la mise en œuvre des DAC en Occitanie

INSTANCES



COPILS DÉPARTEMENTAUX

+

GROUPES DE TRAVAIL PARTENAIRES

+

ÉQUIPE PROJET

+

COPILS RÉGIONAUX

ÉTAPES PROJET



JUIN 2021

Lancement  
projets  
+  
présentation  
préfigurateurs

OCTOBRE 2021

Co-construction :  
projet de territoire  
+  
Présentation  
des modèle  
juridiques

DÉCEMBRE 2021

Co-construction :  
projet de service  
+  
gouvernance  
+  
organigramme  
+  
modalités de  
transfert RH

AVRIL 2022

Mise en place  
structure  
juridique  
DAC

JUILLET 2022

Mise en œuvre  
du projet  
de service  
et de territoire

OBJECTIFS



Définition  
partenaires  
DAC

Choix  
forme  
juridique

Choix mode  
transfert  
personnels  
+  
Choix projet  
initial territoire  
et service, mode  
de gouvernance

DAC unifié